
OCUILAN

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros 

(Cifras en Pesos) 
MUNICIPIO:  065 OCUILAN / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. 30 de Septiembre 2024
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 46,517,937.00          REINTEGRO: $ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro. Inversión Aprobada Inversión Ejercida Metas Totales Beneficiarios Avances

Control Sector Programa SubPrograma Inciso Obra/Localidad Mod. Ejec. Fec Ini Real Fec Ter Real Total R. del Fondo Intereses B. Total R. del Fondo Intereses B. U. Medida Aprobada Aprob Real U. Medida Cantidad U. Personas Fis. Fin.

75225/
0001

354697

18 VIV MV
MEJORAMIEN
TO DE LA
VIVIENDA

O MANTENIMI
ENTO
DIRECTA

250
CALENTADOR
ES SOLARES

Equipamiento De Calentador Solar
En Ocuilan Localidad Ocuilan De
Arteaga Asentamiento Ocuilan De
Arteaga. / OCUILAN DE
ARTEAGA

ADMINIST
RACION

2024-03-15 2024-05-15 499,354.02 499,354.02 0.00 499,354.02 499,354.02 0.00 17 PIEZA 35.00  3
POBLAD
O

35 678 100 100.00

75226/
0002

355489

18 VIV MV
MEJORAMIEN
TO DE LA
VIVIENDA

O MANTENIMI
ENTO
DIRECTA

250
CALENTADOR
ES SOLARES

Equipamiento De Calentador Solar
En Ocuilan Localidad Santa
Mónica Asentamiento Santa
Mónica. / SANTA MONICA

ADMINIST
RACION

2024-03-15 2024-05-15 499,354.02 499,354.02 0.00 499,354.02 499,354.02 0.00 17 PIEZA 35.00  3
POBLAD
O

35 678 100 100.00

75228/
0003

355532

18 VIV MV
MEJORAMIEN
TO DE LA
VIVIENDA

O MANTENIMI
ENTO
DIRECTA

250
CALENTADOR
ES SOLARES

Equipamiento De Calentador Solar
En Ocuilan Localidad Reforma
Agraria El Pedregal Asentamiento
Reforma Agraria El Pedregal. /
REFORMA AGRARIA (EL
PEDREGAL)

ADMINIST
RACION

2024-03-15 2024-05-15 499,354.02 499,354.02 0.00 499,354.02 499,354.02 0.00 17 PIEZA 35.00  3
POBLAD
O

35 456 100 100.00

75230/
0004

355555

18 VIV MV
MEJORAMIEN
TO DE LA
VIVIENDA

O MANTENIMI
ENTO
DIRECTA

250
CALENTADOR
ES SOLARES

Equipamiento De Calentador Solar
En Ocuilan Localidad Santa
Martha Asentamiento Santa
Martha / SANTA MARTHA

ADMINIST
RACION

2024-03-15 2024-05-15 499,354.02 499,354.02 0.00 499,354.02 499,354.02 0.00 17 PIEZA 35.00  3
POBLAD
O

35 567 100 100.00

75235/
0005

355679

15 AYS AP AGUA
POTABLE

B
AMPLIACION
DIRECTA

217 RED O
SISTEMA DE
AGUA
POTABLE

Ampliación Del Sistema De
Captación De Agua Potable, Y
Red De Agua Entubada En
Ocuilan Localidad Chalmita
Asentamiento Chalmita. /
CHALMITA

CONTRAT
O

2024-04-23 2024-06-26 998,600.78 998,600.78 0.00 998,600.78 998,600.78 0.00 01
METRO
LINEAL

500.00  3
POBLAD
O

500 1,567 100 100.00

75243/
0006

355802

15 AYS 14 DRENAJE Y
LETRINAS

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

256 DRENAJE
SANITARIO

Construcción De Drenaje Pluvial Y
Obras Complementarias En La
Calle Emiliano Zapata Ocuilan
Localidad Plaza Nueva
Asentamiento Plaza Nueva. /
PLAZA NUEVA

CONTRAT
O

2024-06-28 2024-08-26 1,999,970.42 1,999,970.42 0.00 1,999,970.42 1,999,970.42 0.00 01
METRO
LINEAL

767.00  3
POBLAD
O

767 1,333 100 100.00

75247/
0007

355803

15 AYS AP AGUA
POTABLE

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

201 POZO
PROFUNDO
DE AGUA
POTABLE

Construcción De Obra Civil,
Equipo Electromecánico,
Electrificación, En El Pozo De
Agua Potable En Ocuilan
Localidad Santa Mónica
Asentamiento Santa Mónica. /
SANTA MONICA

CONTRAT
O

2024-06-03 2024-08-05 3,498,413.12 3,498,413.12 0.00 3,498,413.12 3,498,413.12 0.00 03
METRO
CUBICO

1,234.00  3
POBLAD
O

1,234 3,138 100 100.00

75251/
0008
35585

15 AYS 14 DRENAJE Y
LETRINAS

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

256 DRENAJE
SANITARIO

Construcción De Drenaje Sanitario
En La Calle De Nueva Ocuilan
Localidad San Sebastián
Asentamiento San Sebastián. /
SAN SEBASTIAN

CONTRAT
O

2024-04-23 2024-06-26 998,850.80 998,850.80 0.00 998,850.80 998,850.80 0.00 01
METRO
LINEAL

295.00  3
POBLAD
O

295 343 100 100.00

75258/
0009

355807

15 AYS 14 DRENAJE Y
LETRINAS

A CONSTRUC
CION
DIRECTA

256 DRENAJE
SANITARIO

Construcción De Conexiones De
Drenaje Sanitario De La Calle
Benito Juárez A La Calle Tlaloc En
Ocuilan Localidad Santa Mónica
Asentamiento Santa Mónica. /
SANTA MONICA

CONTRAT
O

2024-04-29 2024-07-01 1,149,998.82 1,149,998.82 0.00 1,149,998.82 1,149,998.82 0.00 01
METRO
LINEAL

300.00  3
POBLAD
O

300 678 100 100.00

75261/
0010

355808

18 VIV MV
MEJORAMIEN
TO DE LA
VIVIENDA

O MANTENIMI
ENTO
DIRECTA

250
CALENTADOR
ES SOLARES

Equipamiento De Calentador Solar
En Ocuilan Localidad San
Sebastián Asentamiento San
Sebastián. / SANTA LUCIA

ADMINIST
RACION

2024-03-15 2024-05-15 499,354.02 499,354.02 0.00 499,354.02 499,354.02 0.00 17 PIEZA 35.00  3
POBLAD
O

35 523 100 100.00

75264/
0011

358042

18 VIV MV
MEJORAMIEN
TO DE LA
VIVIENDA

O MANTENIMI
ENTO
DIRECTA

250
CALENTADOR
ES SOLARES

Equipamiento De Calentador Solar
En Ocuilan Localidad Santa Lucía
Asentamiento Santa Lucía. / SAN
SEBASTIAN

ADMINIST
RACION

2024-03-15 2024-05-15 499,354.02 499,354.02 0.00 499,354.02 499,354.02 0.00 17 PIEZA 35.00  3
POBLAD
O

35 890 100 100.00

75265/
0012

359236

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
DIRECTA

011
ALUMBRADO
PUBLICO

Rehabilitación De Alumbrado
Público En Ocuilan Localidad
Plaza Nueva Asentamiento Plaza
Nueva. / PLAZA NUEVA

ADMINIST
RACION

2024-06-03 2024-07-31 810,116.89 810,116.89 0.00 810,116.89 810,116.89 0.00 17 PIEZA 130.00  3
POBLAD
O

130 12,564 100 100.00

75266/
0013

359285

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
DIRECTA

011
ALUMBRADO
PUBLICO

Rehabilitación De Alumbrado
Público En Ocuilan Localidad
Chalmita Asentamiento Chalmita. /
CHALMITA

ADMINIST
RACION

2024-03-04 2024-04-08 578,915.37 578,915.37 0.00 578,915.37 578,915.37 0.00 18
LUMINAR
IA

93.00  3
POBLAD
O

93 654 100 100.00
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75268/
0014

359286

18 VIV 17 ELECTRIFI
CACION
RURAL Y DE
COLONIAS
POBRES

B
AMPLIACION
DIRECTA

182 ELECTRIFI
CACION NO
CONVENCION
AL (ENERGIA
EOLICA, AERO
GENERADORE
S, ENERGIA
SOLAR,
PANELES,
SOLAR
FOTOVOLTAIC
A, SOLAR
TERMICA,
ETC)

Ampliación De Electrificación En
Ocuilan Localidad Santa Mónica
Asentamiento Santa Mónica (Calle
del Rio). / SANTA MONICA

CONTRAT
O

2024-04-23 2024-06-26 897,500.00 897,500.00 0.00 897,500.00 897,500.00 0.00 17 PIEZA 5.00  3
POBLAD
O

5 789 100 100.00

75276/
0015

359289

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
DIRECTA

011
ALUMBRADO
PUBLICO

Rehabilitación De Alumbrado
Público En Ocuilan Localidad
Rincón De Las Bugambilias
Asentamiento Rincón De Las
Bugambilias. / RINCON, EL

ADMINIST
RACION

2024-03-01 2024-04-30 810,116.05 810,116.05 0.00 810,116.05 810,116.05 0.00 18
LUMINAR
IA

130.00  3
POBLAD
O

130 569 100 100.00

75277/
0016

364111

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

300 ANDADOR
URBANO Y/O
ESCALINATA

Construcción De Guarniciones Y
Banquetas En Ocuilan Localidad
Santa Ana Asentamiento Santa
Ana (Calle La Herradura). /
SANTA ANA

CONTRAT
O

2024-04-23 2024-06-26 1,098,000.00 1,098,000.00 0.00 1,098,000.00 1,098,000.00 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

620.00  3
POBLAD
O

620 789 100 100.00

75278/
0017

364119

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

300 ANDADOR
URBANO Y/O
ESCALINATA

Construcción De Andador De La
Escuela Primaria Ejercito Del
Trabajo, Al Prescolar Fray
Servando Teresa De Mier, En
Ocuilan Asentamiento El
Ahuehuete. / AHUEHUETE, EL

CONTRAT
O

2024-06-03 2024-08-02 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 1,399,856.12 1,399,856.12 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

865.00  3
POBLAD
O

865 1,467 100 99.98

75279/
0018

364275

17 URB UR
URBANIZACIO
N

C REHABILIT
ACION
COMPLEMEN
TARIOS

169 CALLES
(ADOQUIN,
ASFALTO,
CONCRETO Y
EMPEDRADO)

Rehabilitación De Pavimentación
Y Banquetas En Ocuilan Localidad
Ajuchitlán Asentamiento
Ajuchitlán, En El Paraje Puente De
Flores. / AJUCHITLAN

CONTRAT
O

2024-07-15 2024-09-09 1,198,750.40 1,198,750.40 0.00 1,198,750.40 1,198,750.40 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

925.00  3
POBLAD
O

925 789 100 100.00

75281/
0019

364276

17 URB UR
URBANIZACIO
N

O MANTENIMI
ENTO
DIRECTA

011
ALUMBRADO
PUBLICO

Construcción De Red Eléctrica
Para El Sistema De Agua Potable
En Ocuilan, Localidad Santa
Mónica, Asentamiento Santa
Mónica. / SANTA MONICA

CONTRAT
O

2024-06-28 2024-08-26 1,498,713.68 1,498,713.68 0.00 1,498,713.68 1,498,713.68 0.00 17 PIEZA 7.00  3
POBLAD
O

7 675 100 100.00

75283/
0020

364277

17 URB UR
URBANIZACIO
N

A CONSTRUC
CION
COMPLEMEN
TARIOS

169 CALLES
(ADOQUIN,
ASFALTO,
CONCRETO Y
EMPEDRADO)

Construcción De Pavimentación
Con Concreto Hidráulico En Calle
19 De Septiembre, En Ocuilan
Localidad Lomas De Teocaltzingo 
Asentamiento Lomas De
Teocaltzingo. / LOMAS DE
TEOCALTZINGO (LOMA DE
TECALZINGO)

CONTRAT
O

2024-04-24 2024-06-24 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 02
METRO C
UADRAD
O

650.00  3
POBLAD
O

650 345 100 100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 20                                                             TOTAL 20,834,070.45 20,834,070.45 0.00 20,833,926.57 20,833,926.57 0.00       2000

Complementarios: 4 Directa: 16

CIUDADANO ING.
WILFRIDO PÉREZ SEGURA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE ARTURO
VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

TESORERO MUNICIPAL

ARQ. IVAN DAVID
HERRERA SILVA

DIRECTOR DE OBRAS

M. EN A.P. CESAR
ARRIAGA ROBLES

CONTRALOR INTERNO
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